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Inleiding 
Concreet plan met veel ruimte voor participatie 

Familie Ten Have, coöperatie Duurzaam Menterwolde U.A., coöperatieve ontwikkelaar Bronnen 

VanOns en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben een concreet plan voor een zonnepark 

nabij Noordbroek, in de gemeente Midden-Groningen. Dit project- en participatieplan geeft 

informatie over het initiatief, hoe de initiatiefnemers dit in overleg met de omgeving realiseren en 

hoe er in het plan veel aandacht is voor de versterking van het landschap en de biodiversiteit. Verder 

schetst dit plan hoe de omgeving financieel participeert in het zonnepark.  

 

Plan ten behoeve van vooroverleg 

Dit plan dienen de initiatiefnemers in bij de gemeente Midden-Groningen in het kader van een 

verzoek om een planologische principe-uitspraak (principeverzoek, verzoek om vooroverleg), 

conform de beschreven procedure voor zonneparken van meer dan vijf hectare in het Beleid 

zonneparken in Midden-Groningen (vastgesteld op 28 november 2019). Volgens de initiatiefnemers 

voldoet Zonnepark Noordbroek geheel aan de kaders van dit beleid. 

De formele indiener van dit plan is de project-B.V.: Pure Energie ZP Noordbroek B.V. Als Zonnepark 

Noordbroek verder kan met de procedure en een omgevingsvergunning kan aanvragen, wordt dit de 

B.V. die de omgevingsvergunning voor het zonnepark aanvraagt en wordt dit de exploitatie-B.V. 

Middels een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Bronnen VanOns en Pure Energie en een 

SOK tussen Bronnen VanOns en Duurzaam Menterwolde is geborgd dat Duurzaam Menterwolde 50 

procent van de aandelen van deze project-B.V. in eigendom krijgt en daarmee voor 50 procent 

eigenaar wordt van het zonnepark. In het plan wordt verder voor de leesbaarheid en herkenbaarheid 

gesproken over Familie Ten Have, Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure Energie als 

initiatiefnemers, maar formeel is dus Pure Energie ZP Noordbroek B.V. de indiener van dit verzoek, 

vergunningaanvrager, vergunninghouder en exploitant.  

  
Klaar om omgevingsvergunning aan te vragen 

Om het zonnepark te kunnen realiseren, is een omgevingsvergunning nodig. De initiatiefnemers 

staan klaar om deze vergunning aan te vragen. De omgeving (omwonenden, maatschappelijke 

organisaties, bedrijven) van het zonnepark is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit concrete 

plan. Deze betrokkenheid van de omgeving loopt door tot in de realisatie en exploitatie van het 

zonnepark.  

 

Betrokkenheid vergroot binding tussen omgeving en zonnepark 

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de omgeving nauw is betrokken bij het zonnepark, 

zowel in het proces als financieel. Een zonnepark is namelijk een verandering in de woon- en 

leefomgeving van omwonenden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De initiatiefnemers 

beseffen dat de omgeving deze verandering beter kan accepteren als er betrokkenheid is bij de 

planvorming en er financiële meerwaarde is voor de omgeving. Dat vergroot de verbinding met het 

zonnepark waardoor minder mensen het als een gebiedsvreemde ontwikkeling ervaren.  
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Kerngegevens van Zonnepark Noordbroek 
Locatie 

Het plangebied van Zonnepark Noordbroek bestaat uit enkele aaneengesloten agrarische percelen 

aan de Pastorieweg, ten oosten van het dorp Noordbroek in de gemeente Midden-Groningen. Het 

projectgebied is kadastraal bekend als gemeente Noordbroek sectie I, nummers 1194, 1196, 1198, 

1399, 1400, 1401, 1402, 1403 en 1404. Op onderstaande plattegrond is de locatie van het zonnepark 

met het oranje vlak aangegeven (tekst loopt door onder de plattegrond). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plangebied van Zonnepark Noordbroek is aangegeven met het oranje vlak. 

Omvang 

Het totale plangebied is circa 38 hectare groot. Boven 42 procent van het plangebied komen geen 

zonnepanelen. Dit deel van het plangebied is bestemd voor landschappelijke en natuurlijke 

elementen. Het landschappelijk inrichtingsplan - dat verderop in dit plan wordt toegelicht en als 

bijlage aan dit plan is toegevoegd – beschrijft gedetailleerd welke elementen dat zijn.  

Productie 

De verwachte productie van Zonnepark Noordbroek is circa 50.000.000 kilowattuur (kWh) per jaar. 

Het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente Midden-Groningen was in 2019 ruim 672.000.000 

kWh. Als het zonnepark 50.000.000 kWh per jaar opwekt, wordt daarmee circa zeven procent van 

het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Midden-Groningen duurzaam opgewekt.  

Projectwebsite 

Op de website www.zonneparknoordbroek.nl staat tevens meer informatie over het zonnepark. 
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Initiatiefnemers 
50 procent lokaal eigenaarschap door samenwerking 
Er is een formele samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Bronnen VanOns en Pure Energie, en 
een SOK tussen Bronnen VanOns en lokale coöperatie Duurzaam Menterwolde U.A Beide 
overeenkomsten zijn als bijlage toegevoegd aan dit project- en participatieplan. Het resultaat van 
deze overeenkomsten is dat Duurzaam Menterwolde en Pure Energie beide 50 procent van het 
zonnepark in eigendom krijgen. Daardoor is er sprake is van 50 procent lokaal coöperatief eigendom 
in Zonnepark Noordbroek. Via Duurzaam Menterwolde komt daarmee de helft van de inkomsten van 
het zonnepark beschikbaar voor de lokale gemeenschap. Hieronder stellen de initiatiefnemers zich 
nader voor. Verderop in dit plan wordt meer toegelicht over het lokaal eigenaarschap en de gelden 
die beschikbaar komen voor de lokale gemeenschap.  
 
Familie Ten Have  
Het plan voor het zonnepark is een idee van familie Ten Have. Familie Ten Have heeft een 

akkerbouwbedrijf en de zorgboerderij Fenna Heerd in 
Noordbroek. Net als hun omgeving hebben zij direct te 
maken met de gevolgen van de aardgaswinning en staan 
zij achter het besluit van het kabinet om de gaswinning in 
Groningen af te bouwen en uiteindelijk te stoppen. Om 
dit daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn zij van 
mening dat zij ook in hun eigen omgeving moeten kijken 
naar alternatieve bronnen van energie, zoals zonne-

energie. Dit doen zij al met zonnepanelen op de eigen daken, maar zij hebben nu ook het plan 
opgevat om zonnepanelen te plaatsen op een van hun percelen langs de Pastorieweg. Belangrijk 
uitgangspunt daarbij is dat het zonnepark moet bijdragen aan de natuur en meerwaarde heeft voor 
hun eigen dorp Noordbroek. 
 
Daarnaast heeft de familie Ten Have geen opvolging in hun akkerbouwbedrijf. Door de komst van het 
zonnepark hopen zij een generatie te kunnen overbruggen, zodat hun kleinkinderen straks de keuze 
hebben om het boerenbedrijf voort te zetten. Daarom is het voor de familie Ten Have belangrijk dat 
het zonnepark een tijdelijke activiteit is, want het doel is de grond weer beschikbaar te krijgen voor 
landbouw. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel van het plan.  
 
www.fennaheerd.nl  
 
Duurzaam Menterwolde U.A. 
Duurzaam Menterwolde U.A. is een lokale energiecoöperatie in de gemeente Midden-Groningen, die 
zich met eigen projecten inzet voor de verduurzaming van de 
energievoorziening en voor het terugdringen van de uitstoot 
van CO2 (broeikasgas) in de regio. Ook gaan zij 
samenwerkingsverbanden aan met andere initiatiefnemers 
voor de ontwikkeling en uitvoering van duurzame projecten, 
waarbij zij nadrukkelijk streven naar minimaal 50 procent 
lokaal eigendom.  
 
Duurzaam Menterwolde is ervan overtuigd dat de lokale 
energietransitie alleen kan slagen als inwoners zijn betrokken 
bij lokale, duurzame projecten. De inkomsten die Duurzaam 
Menterwolde heeft uit de verschillende energieprojecten van de coöperatie – zoals meerdere 
zonnedaken -, worden zoveel mogelijk weer ingezet in de lokale gemeenschap om bij te dragen aan 
verduurzaming en leefbaarheid. Waaraan de gelden worden besteed, bespreekt Duurzaam 
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Menterwolde met de lokale gemeenschap. Zo kunnen inwoners, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven hiervoor voorstellen doen bij de coöperatie.  
 
www.duurzaammenterwolde.nl  
 
Bronnen VanOns 
Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale bewoners (particulieren en 
bedrijven) weer zeggenschap krijgen over waar en hoe duurzame energie wordt geproduceerd. 

Bronnen VanOns wil dat minimaal 50 procent van de duurzame 
energieproductie op land in handen komt van de lokale inwoners 
(particulieren en bedrijven) door hen mede-eigenaar te maken 
(zoals ook in het landelijke Klimaatakkoord staat). 
 
Dat kan bijvoorbeeld door een lokale energiecoöperatie op te 
richten. Zo praten, denken en beslissen omwonenden vanaf dag 

één mee over de grootte van het park, de locatie en de inpassing in het landschap. En blijven de 
opbrengsten in de regio en kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of 
leefbaarheids-projecten. Bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van een dorp/wijk of het verlagen van 
de energierekening (in samenwerking met Energie VanOns). Bronnen VanOns helpt de lokale 
energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde bij de ontwikkeling en bouw van Zonnepark Noordbroek. 
 
www.bronnen.vanons.org  
 
Pure Energie 
Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf, gevestigd in Enschede. Al 25 
jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen 
windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen, zowel particulier als 
bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken 
afnemen door klant te worden van Pure Energie. Zo heeft Pure Energie 
kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot 
bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de groene stroom. Verder 
levert Pure Energie zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.  
 
Pure Energie levert klanten alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en 
zonneparken die alleen in Nederland staan. Daarom is Pure Energie al jaren achter elkaar 
uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland in een onderzoek van de 
Consumentenbond, WISE, Greenpeace en Natuur & Milieu.  
Conform het streven uit het landelijke Klimaatakkoord met betrekking tot lokaal eigendom werkt 
Pure Energie in de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken vrijwel altijd samen met een 
lokale energiecoöperatie of andere entiteit waarin de omgeving is vertegenwoordigd. Op deze wijze 
kan de omgeving mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark. Bij Zonnepark Noordbroek is 
dat concreet ingevuld door de gelijkwaardige samenwerking met Duurzaam Menterwolde en 
Bronnen VanOns. 
 
Pure Energie gelooft in de samenwerking met de omgeving van nieuwe wind- en zonneparken, zodat 
de omgeving hierbij betrokken is. Daardoor ontstaan zorgvuldigere plannen, omdat de omgeving en 
Pure Energie elkaars kwaliteiten en kennis combineren. 
 
https://pure-energie.nl/zon-en-wind/  
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Rolverdeling tussen initiatiefnemers 
Samen investeren en samen eigenaar 

In de samenwerkingsovereenkomsten tussen Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure 

Energie staat welke rolverdeling is afgesproken, wat iedere partij toevoegt aan het project en wat de 

rechten en plichten van de initiatiefnemers zijn in de ontwikkeling van het zonnepark. 

Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure Energie investeren gezamenlijk en worden samen 

eigenaar van het zonnepark. Van de benodigde investeringen die nodig zijn voorafgaand aan de 

realisatie wordt 50 procent opgebracht door Bronnen VanOns en 50 procent door Pure Energie. 

Bronnen VanOns doet dit ten behoeve van Duurzaam Menterwolde, omdat Bronnen VanOns beter 

dan Duurzaam Menterwolde in staat is deze investeringen te dragen. Rond het moment van 

realisatie gaat het 50 procents-deel van Bronnen VanOns over naar Duurzaam Menterwolde zodat de 

helft van het zonnepark dan in eigendom is van de lokale energiecoöperatie. Dit is een samenwerking 

die in het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen als optie wordt genoemd om lokaal 

eigenaarschap mogelijk te maken. Hierdoor komt 50 procent van het zonnepark in lokaal 

eigenaarschap – conform het streven in het Klimaatakkoord1 en het gemeentelijk beleid.  

Benutten van elkaars kennis en expertise 

Familie Ten Have, Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure Energie schatten elkaars kennis 

en expertise op waarde in en werken zodanig samen dat deze verschillende kwaliteiten worden 

samengebracht om te komen tot een zo zorgvuldig mogelijk plan.  

Familie Ten Have en Duurzaam Menterwolde hebben de lokale kennis, kennen omwonenden, 

kennen lokale maatschappelijke organisaties, weten wat er speelt in de omgeving en beseffen wat 

pijnpunten en kansen zijn in de omgeving. Duurzaam Menterwolde is als ledenorganisatie de brug 

tussen omgeving en zonnepark: via de coöperatie kan de omgeving rechtstreeks betrokken zijn. 

Bronnen VanOns ondersteunt Duurzaam Menterwolde met middelen, kennis en menskracht in dit 

voor de lokale coöperatie grote zonneproject. Daarnaast heeft Bronnen VanOns met name op 

regionaal en provinciaal niveau een relevant netwerk en heeft kennis van het zorgvuldig ontwikkelen 

van dergelijke duurzame energieprojecten. 

Pure Energie brengt expertise in die benodigd is bij het ontwikkelen van een dergelijk groot 

energieproject. Denk aan technische en financiële kennis, en ervaring met ruimtelijke procedures. 

Die kennis draagt eraan bij dat de risico’s tot en met realisatie verantwoord blijven en er een plan 

ontstaat dat naast rekening houdend met de omgeving, ook financieel, technisch en juridisch 

zorgvuldig is. Zo zorgt de samenwerking tussen Familie Ten Have, Duurzaam Menterwolde, Bronnen 

VanOns en Pure Energie voor een gedegen project waarin zoveel mogelijk belangen meewegen. 

Verhouding tussen grondeigenaar en exploitanten van het zonnepark 

De familie Ten Have is de grondeigenaar van het perceel waarop het zonnepark is beoogd. Door 

middel van een opstalovereenkomst tussen de familie Ten Have en de andere initiatiefnemers is 

geborgd dat Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure Energie mogen beschikken over de 

gronden ten behoeve van dit zonnepark. Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure Energie 

nemen het voortouw in het ontwikkelen van het plan, het aanvragen en verkrijgen van de 

omgevingsvergunning, de investeringen, het realiseren en exploiteren van het zonnepark. De familie 

Ten Have is wel uit intrinsieke motivatie nauw bij de planvorming en realisatie betrokken. De grond 

blijft in eigendom van de familie Ten Have. 

 
1 https://www.klimaatakkoord.nl/ 
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Wat draagt Zonnepark Noordbroek bij aan Midden-Groningen? 
Zonnepark Noordbroek draagt op verschillende manieren bij aan Midden-Groningen.  
 
1. Forse bijdrage aan gemeentelijke doelstelling duurzame energie  
De gemeente Midden-Groningen wil de overstap naar duurzame energiebronnen maken. 
Grootschalige zonne-energie is een van de bronnen die de gemeente daarvoor wil inzetten.  In de 
gemeentelijke Duurzaamheidsvisie is de stip op de 
horizon 2030. Het jaar 2030 valt samen 
met landelijke en regionale doelstellingen en 
afspraken. Zo wordt in 2030 de winning van het 
Groningse aardgas volledig stopgezet, moet volgens 
de klimaatwet in Nederland 49 procent minder CO2 
uitgestoten worden, mag er geen elektriciteit meer 
worden opgewekt met kolencentrales en moet 
70 procent van alle elektriciteit in Nederland uit 
hernieuwbare bronnen komen.  
In 2030 wil de gemeente de CO2-uitstoot in de 
gemeente met 55 procent hebben teruggebracht. 
Om dat doel te bereiken, wil Midden-Groningen onder andere de duurzame energieproductie 
vergroten met als streven 25 procent duurzame energie geproduceerd binnen de gemeente in 2030.  
  
Zonnepark Noordbroek draagt substantieel bij aan deze doelstelling van Midden-Groningen. 
Uitgaande van het huidige plan wekt Zonnepark Noordbroek naar verwachting circa 50.000.000 kWh 
per jaar op. In de gehele gemeente Midden-Groningen werd in 2020 ruim 588.000.000 kWh gebruikt. 
Met een opbrengst van circa 50.000.000 kWh kan Zonnepark Noordbroek circa 8,5 procent van het 
totale huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Midden-Groningen opwekken.  
 
2. Versterking van sociale samenhang 
Een zonnepark is zeer geschikt voor financiële participatie van de omgeving en via Duurzaam 
Menterwolde is daar in Zonnepark Noordbroek veel ruimte voor. Duurzaam Menterwolde wordt 
voor 50 procent mede-eigenaar- en -exploitant van het zonnepark. Dit betekent dat ook de helft van 
de inkomsten van het zonnepark via Duurzaam Menterwolde direct beschikbaar is voor de lokale 
samenleving. Duurzaam Menterwolde wil deze inkomsten inzetten om de duurzaamheid en 
leefbaarheid in met name Noordbroek en omgeving te vergroten. Waaraan deze gelden worden 
besteed, bespreekt Duurzaam Menterwolde met de lokale gemeenschap en de lokale gemeenschap 
kan hier voorstellen voor indienen bij Duurzaam Menterwolde.  
 
Naast het lokaal eigendom komt er een omgevingsfonds dat wordt gevoed met een deel van de 
opbrengsten van het volledige zonnepark. Waaraan dit wordt besteed, ligt nog open. De  
initiatiefnemers hebben als insteek dat de omgeving grotendeels zelf kan bepalen hoe het 
omgevingsfonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed. Het kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden als bijdrage voor de aanleg van glasvezel, het verduurzamen van het dorpshuis of het 
organiseren van sociale activiteiten. We voeren hierover graag het gesprek met de omgeving; 
inwoners, maar ook zeker maatschappelijke organisaties.  

Veel duurzame elektriciteit 

Circa 50.000.000 kWh per jaar. 

Circa 8,5 procent van huidige 

elektriciteitsgebruik in de gehele 

gemeente Midden-Groningen.  
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3. Samenwerking  
Samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheid is 
onontbeerlijk om de transitie naar een duurzame energievoorziening te laten slagen. Dat is nodig bij 

het vaststellen van beleid, maar ook zeker om 
concrete projecten zoals een zonnepark te kunnen 
realiseren. Familie Ten Have, Duurzaam 
Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure Energie 
nodigen daarom vanaf het eerste begin van de 
planontwikkeling iedereen in de omgeving uit om 
hierbij betrokken te zijn, om het initiatief samen te 
realiseren.  
Op deze manier kan het zonnepark ook een 
leerproces zijn voor Familie Ten Have, Duurzaam 
Menterwolde, Bronnen VanOns, Pure Energie, de 
omgeving en de gemeente Midden-Groningen. Hoe 

pakken we grootschalige energieprojecten aan? Wat werkt wel en wat niet? Hoe worden alle 
relevante stakeholders bij het initiatief betrokken? Bij wie of wat ligt welke verantwoordelijkheid?  
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Participatie en communicatie  
Inleiding  
Familie Ten Have, Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure Energie hechten er grote 
waarde aan dat de omgeving betrokken is bij Zonnepark Noordbroek, zowel in de ontwikkeling, bouw 
als exploitatie van het project. In dit hoofdstuk beschrijven de initiatiefnemers wie en op welke wijze 
tot nu toe zijn betrokken bij het initiatief en hoe de omgeving in het verdere verloop 
(vergunningsprocedure, bouw en exploitatie) betrokken blijft. Dit is conform het Beleid Zonneparken 
in Midden-Groningen waarin de gemeente als voorwaarde stelt dat er een participatieplan wordt 
ingediend waaruit blijkt hoe omwonenden en andere belanghebbenden zijn betrokken. De 
initiatiefnemers hebben veel inspanningen geleverd om de omgeving erbij te betrekken, met 
concrete resultaten.  
 
Stakeholdersanalyse 
Voordat de planontwikkeling van Zonnepark Noordbroek begon, analyseerden de initiatiefnemers 
eerst welke stakeholders in de omgeving aanwezig of actief zijn, schatten zij in in welke mate de 
stakeholders belanghebbend zijn en schatten in of de stakeholders betrokken moeten of willen zijn 
bij dit zonnepark. Daaruit ontstond de volgende stakeholdersanalyse: 
 

• Omwonenden 
Omwonenden binnen twee kilometer van het zonnepark (alle adressen) 

 

• Georganiseerde bewonersgroepen 
Dorpsadviesraad Noordbroek 
Groninger Dorpen 
Servicepunt Lokale energie voorwaarts 
Dorpenalliantie Oost-Groningen 
Stichting 'Stop zonnecollectoren' 
Tegenwind N33 
Windcollectief N33 
Vereniging Dorpsbelangen ‘Siddeburen 
Vooruit’ 
Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde 
Vereniging Dorpsbelangen Hellum 
Vereniging Dorpsbelangen Froombosch 
Dorpsvereniging Slochteren  
Buurt- en dorpsvereniging De Schrijvershoek  
Dorpsraad Zuidbroek  
 

• Individuele ondernemers en ondernemersverenigingen 
LTO Noord 
Biologische boerderijwinkel Arkema 
Thuishuis Oh Gut Oh Grut! 
Boerderijcafé Mausel 
Van Adrichem 
Nederlands Strijkijzer-museum 
De Fruitgaard 
The land of Now 
Firma P.S.M. van der Geest 
Bunnik Landb. & Onroerend Goed Exploit. B.V. 
Woldgras 
Ondernemerskring Midden-Groningen 
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Vereniging Ondernemers Belangen Midden Groningen 
Ondernemersvereniging Siddeburen-Schildmeergebied 
Ondernemersvereniging Noordbroek 
Ondernemersvereniging Schildwolde  
Ondernemersvereniging Slochteren 
 

• Lokale verenigingen en stichtingen 
Uit de analyse blijkt dat binnen de directe invloedsfeer van het zonnepark geen 
sportverenigingen, evenementenorganisatoren of andere stichtingen of verenigingen zijn 
gevestigd. 
 

• Sociaal maatschappelijke instellingen 
Woningcorporatie Stichting Avondzon en Woningstichting Groninger Huis hebben woningen 
in de kern Noordbroek, maar deze liggen niet binnen de directe invloedsfeer van het 
zonnepark. 
 

• Onderwijsinstellingen 
In het dorp Noordbroek is gevestigd de Inspecteur Amerikaschool, maar deze school ligt niet 
binnen de directe invloedsfeer van het zonnepark. 
 

• Archeologische instellingen 
Historische kring Menterwolde 
Stichting behoud karakteristieke dorpsgezichten Menterwolde 
Bie t Schildt 
Geologisch en archeologisch Streekmuseum Slochteren e.o.  
 

• Natuur - en milieuorganisaties 
Groningse Natuur- en Milieufederatie (vertegenwoordigt vijftig organisaties die zich inzetten 
voor natuur, landschap, milieu en klimaatbeleid in de provincie Groningen) 
Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels 
Avifauna Groningen 
Bond Heemschut Groningen 
IVN Groningen 
KNNV afdeling Oost-Groningen 
Landschapsbeheer Groningen 
Milieudefensie Groningen 
Natuurmonumenten regio Noord 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) afdeling Groningen 
Op Goede Grond 
Stichting Het Groninger Landschap 
Stichting Landschap Oldambt 
 

• Provinciale en lokale media 
Dagblad van het Noorden 
RTV Noord 
Groningerkrant.nl 
Middengroninger.nl 
't Bokkeblad  
De Regiokrant 
De Koerier 
Menterwolde.info 
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Veldpost 
 

• Netwerkbeheerder 
Enexis 
 

• Waterbedrijf, waterschap en Rijkswaterstaat 
Waterbedrijf Groningen 
Waterschap Hunze en Aa’s 
Rijkswaterstaat 
 

• Gemeente Midden-Groningen  
Verantwoordelijk wethouder 
College van B&W 
Gemeenteraad 
Ambtelijke organisatie 
 

• Buurgemeenten;  
Gemeente Eemsdelta (voorheen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum) 
Gemeente Groningen 
Gemeente Oldambt 
Gemeente Veendam 
 

• Regionale samenwerkingsverbanden 
Nationaal Programma Groningen 
RES Groningen 
 

• Provincie Groningen 
Verantwoordelijke gedeputeerde 
Gedeputeerde Staten 
Provinciale Staten 
 

• Rijksoverheid 
Ministerie Economische Zaken & Klimaat 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

 
Per categorie stakeholders is ingeschat in hoeverre zij belanghebbend zijn en dus betrokken willen of 
moeten zijn bij de planvorming van Zonnepark Noordbroek. Dat staat hieronder weergegeven: 
 

• Omwonenden 
Omwonenden zijn een zeer belangrijke doelgroep als het gaat om communicatie en 
participatie. Hoewel een zonnepark weinig tot geen hindereffecten zoals geluid veroorzaakt, 
verandert hun leefomgeving wel door de komst van het zonnepark. Het is daarom belangrijk 
dat omwonenden in elk geval vanaf het allereerste begin goed worden geïnformeerd, zodat 
ze weten wat het plan is, hoe het zich ontwikkelt en wat er wordt gerealiseerd. Maar het 
beste is dat omwonenden vanaf het begin actief meedenken over het plan en hierop invloed 
hebben. Daarom zijn alle adressen binnen twee kilometer van het zonnepark in kaart 
gebracht en zijn en worden zij uitgenodigd om hierbij betrokken te zijn. Dit gaat in totaal om 
782 adressen. Binnen deze groep omwonenden is met name aandacht voor omwonenden 
die – ondanks de relatief grote afstanden tussen hun woningen en het zonnepark - als direct 
omwonenden worden gezien. Zij worden immers het directst geconfronteerd met het 
zonnepark. Het voornaamste issue voor omwonenden zal zijn in welke mate zij eventueel 
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hinder ervaren van het zonnepark en wat daartegen kan worden gedaan. Ook financiële 
participatie is een belangrijk issue voor omwonenden.  
 
De dertien adressen die als 
direct omwonenden worden 
beschouwd, zijn de volgende 
(op onderstaande 
plattegrond aangegeven 
binnen de drie rode cirkels 
met het oranje vlak dat het 
plangebied aanduidt):  
 
- Pastorieweg 6 
- Pastorieweg 10 
- Pastorieweg 3A 
- Pastorieweg 14 
- Hamrik 8  
- Hamrik 3 
- Hamrik 4 
- Hamrik 6 
- Korengarst 2 
- Korengarst 4 
- Korengarst 6 
- Korengarst 8 
- Korengarst 12 

 

• Bewonersgroepen 
Bewonersgroepen hebben een belangrijke positie, als (min of meer) formele 
vertegenwoordiging van een grote groep omwonenden. Zij vinden dezelfde issues belangrijk 
als individuele omwonenden, aangevuld met extra belang hechten aan behoud of versterking 
van de lokale gemeenschap. Met name de Dorpsadviesraad Noordbroek is een belangrijke 
groepering om te betrekken bij de ontwikkeling van het zonnepark. 
 

• Individuele ondernemers en ondernemersverenigingen 
Agrarische en andere ondernemers binnen twee kilometer van het plangebied worden 
behandeld als omwonenden binnen dit gebied en rechtstreeks aangeschreven. De issues 
voor deze ondernemers zijn dezelfde als omwonenden, aangevuld met het issue dat zij 
wensen dat het zonnepark hun bedrijfsvoering niet negatief beïnvloedt.  
Voor ondernemers buiten deze zone zijn met name waarschijnlijk financiële participatie – 
wat kan er met de inkomsten van het zonnepark worden gedaan om het dorp, de omgeving 
en of lokale economie te versterken? – en eventuele afname van groene elektriciteit uit het 
zonnepark aantrekkelijk zijn. Dit zijn issues die in een later stadium – als het zonnepark 
richting realisatie gaat – goed met ondernemers al dan niet in verenigingsverband kunnen 
worden besproken.  
 

• Sociaal maatschappelijke instellingen 
Voor de twee woningcorporaties gelden dezelfde issues als voor ondernemers op grotere 
afstand van het zonnepark. Mogelijk hebben de woningcorporaties ideeën voor besteding 
van de gelden van het zonnepark in de lokale gemeenschap. Verder vinden zij het belangrijk 
dat de belangen van hun huurders niet worden geschaad, maar die kans is erg klein doordat 
de corporaties geen woningen bezitten in de directe invloedsfeer van het zonnepark. 
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• Archeologische instellingen 
In de planvorming wordt al rekening gehouden met de archeologie (zie het landschappelijk 
inrichtingsplan), net als bijvoorbeeld met de historische verkaveling in het gebied. In de 
ontwikkelfase speelt dit verder naar verwachting geen grote rol. In de bouwfase kan het 
belang voor deze instellingen mogelijk toenemen, bijvoorbeeld als er (onverwachte) 
archeologische vondsten in de bodem worden gedaan.   
 

• Natuur - en milieuorganisaties 
Er zijn meerdere organisaties op het gebied van natuur, landschap en landbouw actief in de 
gemeente Midden-Groningen of op provinciaal niveau. Zij hebben binding met het 
plangebied, natuur of landschap in de regio in het algemeen, duurzame energie in het 
algemeen of grondgebonden zonneparken in het bijzonder. Betrokkenheid van dergelijke 
organisaties bij de planvorming is daarom wenselijk. Door in een vroeg stadium te horen wat 
hun wensen, vragen of suggesties zijn, kan daar in het plan mogelijk rekening mee worden 

gehouden. Ook kan hun kennis (van het gebied zelf, 
van landschapselementen of natuur) bijdragen aan 
een beter en zorgvuldiger plan. De voornaamste 
issues voor deze organisaties zijn het effect van het 
zonnepark op het landschap, de natuur en de 
landbouw en hoe eventueel negatieve effecten te 
beperken zijn en hoe het zonnepark juist positieve 
effecten kan hebben. Met name Grauwe Kiekendief – 

Kenniscentrum Akkervogels is voor dit zonnepark een relevante stakeholder. Deze 
organisatie is al actief in het plangebied en op omliggende percelen en kan daardoor het plan 
voor het zonnepark in goede samenhang met de omgeving zien. Deze organisatie bezit veel 
kennis om het zonnepark voor met name akkervogels een gunstige ontwikkeling te laten zijn. 
Akkervogels zijn soorten die steun nodig hebben en waarvoor dit plangebied en zonnepark 
bij uitstek geschikt zijn om die steun door middel van gerichte landschappelijke inpassing te 
bieden. 
 

• Provinciale en lokale media 
Media zijn geïnteresseerd in grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zoals dit zonnepark. 
Ook hebben media behoefte aan informatie en willen makkelijk contact kunnen leggen met 
de initiatiefnemers. Daarom is het belangrijk media (zowel regionale als lokale media) vanaf 
het begin te informeren over het plan, vervolgens te zorgen dat zij geïnformeerd blijven en 
dat zij weten bij wie zij terecht kunnen voor vragen. De issues waar media zich op 
concentreren, zijn de inhoud van het plan en de mening van de omgeving daarover.  
 

• Netwerkbeheerder 
De netbeheerder wil vooral weten waar grootschalige duurzame energieprojecten worden 
gerealiseerd, zodat de netbeheerder daar rekening mee kan houden bij het doen van 
investeringen in het net. Tijdig informeren over de planontwikkeling is voldoende voor de 
netbeheerder. Na vergunningverlening wordt het contact met de netbeheerder intensiever 
om te zorgen dat het zonnepark een netaansluiting krijgt. 
 

• Waterbedrijf, waterschap en Rijkswaterstaat 
Voor het waterbedrijf en Rijkswaterstaat gelden niet direct issues in de ontwikkelfase, gezien 
de ligging van het plangebied. Voor Rijkswaterstaat kan lichtschittering op de N33 een issue 
zijn. Een reflectieonderzoek kan uitwijzen of dit een issue is en zo ja, hoe dat is op te lossen. 
De ervaring leert dat lichtschittering in beginsel reeds beperkt is en dat landschappelijke 
inpassing over het algemeen de eventueel resterende lichtschittering blokkeert. Het 
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reguliere vooroverleg met waterbedrijf en Rijkswaterstaat als onderdeel van een 
vergunningsprocedure lijkt op dit moment voldoende betrokkenheid voor deze organisaties. 
Dat geldt ook voor het waterschap, mits in het plan het idee ontstaat om met de 
watergangen in het plangebied aan de slag te gaan. Denk aan het verbreden van 
watergangen of de oevers flauwer en natuurvriendelijker inrichten. Indien dat aan de orde is, 
nemen de initiatiefnemers vroegtijdig – voorafgaand aan de vergunningaanvraag – contact 
op met het waterschap over de (on)mogelijkheden en eventuele voorwaarden hiervoor.   
 

• Gemeente Midden-Groningen  
Zonder overheden wordt er geen zonnepark gerealiseerd. Met name de gemeente Midden-
Groningen is hierin belangrijk, omdat het zonnepark een initiatief in deze gemeente is. Het is 
belangrijk om vanaf een vroeg stadium in de planontwikkeling goed contact te hebben met 
de verantwoordelijk wethouder en de gemeenteraad, om te weten wat zij belangrijk vinden 
in een dergelijk plan of als voorwaarden stellen. Het contact met de wethouder verloopt in 
eerste instantie met name ambtelijk, met de gemeenteraad gaat dat via de individuele 
fracties. Voor de gemeente Midden-Groningen zijn meerdere issues belangrijk: financiële en 
procesparticipatie, zorgvuldige ruimtelijke ordening en bijdrage aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen. Nadere voorwaarden die de gemeente stelt voor zonneparken 
staan gedetailleerd in het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen.  
 

• Buurgemeenten 
Voor het overgrote deel van de buurgemeenten van Midden-Groningen zal het zonnepark 
geen issue zijn. Mogelijk dat ze het uit interesse willen volgen. Alleen voor buurgemeente 
Oldambt kan het mogelijk een issue worden als realisatie dichterbij komt. Denk aan inwoners 
en ondernemers die mogelijk effecten ondervinden van het bouwverkeer. De 
initiatiefnemers lossen dit op door omwonenden en andere adressen binnen de invloedsfeer 
direct aan te benaderen als iets dergelijks aan de orde kan zijn. Hierbij maakt het niet uit in 
welke gemeente dat adres zich bevindt, de initiatiefnemers kijken daarbij niet naar de 
gemeentegrenzen. Mocht de inschatting zijn dat het zonnepark dermate effect op of 
uitstraling heeft richting buurgemeente Oldambt, dan wordt de gemeente Oldambt hiervoor 
zo spoedig mogelijk benaderd. 
 

• Regionale samenwerkingsverbanden 
Hiervoor gelden geen issues met betrekking tot het zonnepark. Voor de RES Groningen kan 
realisatie van het zonnepark interessant zijn, omdat dit bijdraagt aan de doelstelling voor 
duurzame energie van de RES Groningen. 
 

• Provincie Groningen 
De provincie Groningen wordt betrokken op het moment dat er een concreet verzoek tot 
medewerking door de initiatiefnemers is ingediend bij de gemeente Midden-Groningen. Het 
Beleid Zonneparken in Midden-Groningen schrijft voor dat er dan wordt overlegd met de 
provincie over dit initiatief. In het stadium daarvoor lijkt nader overleg met de provincie niet 
nodig. Er zijn voor zover bekend geen issues die een rol spelen bij dit zonnepark waarover de 
provincie bijvoorbeeld het bevoegd gezag is. 
 

• Rijksoverheid 
Hiervoor gelden geen issues met betrekking tot het zonnepark. Voor de Rijksoverheid kan 
realisatie van het zonnepark interessant zijn, omdat dit bijdraagt aan de doelstelling voor 
duurzame energie van de Rijksoverheid. 
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Communicatiemiddelen 
Na deze stakeholdersanalyse hebben de initiatiefnemers bepaald welke communicatiemiddelen zij 
inzetten om de stakeholders zo goed mogelijk te bereiken. Dat zijn de volgende:   
 

• Projectwebsite www.zonneparknoordbroek.nl  
Nieuws, informatie over het initiatief, de initiatiefnemers, zonneparken en effecten van 
zonneparken op de omgeving in het algemeen 

• E-mailadres info@zonneparknoordbroek.nl  

• Digitale nieuwsbrieven 
Per mail, aanmelden via website (stand per januari 2022: 
85 abonnees) 

• Brieven die huis aan huis worden verspreid 

• Mails aan maatschappelijke organisaties, overheden en 
bedrijven 

• Persberichten 

• Openbare informatiebijeenkomsten 

• Visualisaties 
 
Logboek communicatie en participatie 
Na de stakeholdersanalyse en het voorbereiden van communicatiemiddelen, hebben de 
initiatiefnemers de geïdentificeerde relevante stakeholders geïnformeerd over het initiatief en hen 
uitgenodigd betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling van het plan. Op het moment dat de 
initiatiefnemers de stakeholders benaderden, was er nog geen concreet plan. Het initiatief was in 
een zeer pril stadium, het volledige ontwikkeltraject moest nog worden doorlopen. Daardoor hebben 
stakeholders een zo groot mogelijke kans op invloed op het plan. Aan de hand van een logboek 
communicatie en participatie beschrijven de initiatiefnemers hieronder hoe zij sinds november 2019 
de omgeving hebben betrokken bij de ontwikkeling.  
 

• November 2019: familie Ten Have bezoekt direct omwonenden 
De familie Ten Have bezoekt zelf direct omwonenden in de omgeving van het plangebied om 
hen als buren te informeren over het idee voor het zonnepark, de stand van zaken en hoe de 
omgeving kan betrokken kan zijn bij de verdere ontwikkeling. De reacties van de 
omwonenden zijn over het algemeen neutraal, ze nemen de informatie hoofdzakelijk ter 
kennisgeving aan. Een enkeling geeft aan het belangrijk te vinden dat het zonnepark zoveel 
mogelijk aan het zicht wordt onttrokken, een andere omwonende heeft in het algemeen 
moeite met zonneparken op landbouwgrond vanwege de eigen agrarische achtergrond.   

 

• 20 november 2019: eerste brief verstuurd naar 782 adressen in de omgeving 
In de brief wordt informatie gegeven over het zonnepark, de initiatiefnemers en bevat een 
uitnodiging voor een informatieavond. De brief is te vinden op: 
www.zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie/  
 

• 4 december 2019: eerste informatieavond 
In MFC de Noordsuythoeve in Noordbroek wordt een informatieavond gehouden over 
Zonnepark Noordbroek. Hierbij zijn circa 60 mensen – voornamelijk inwoners van 
Noordbroek en omgeving – aanwezig. De initiatiefnemers stellen zichzelf voor, geven nadere 
informatie over de kerngegevens van het zonnepark, waarom de initiatiefnemers dit 
zonnepark willen realiseren en gaan in op de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing, 
financiële participatie en procesparticipatie. Daarnaast is er ruimte voor vragen en 
opmerkingen uit de zaal. De presentatie die is gegeven op de informatieavond en een verslag 
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van deze bijeenkomst staan op: www.zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie/ 
 

• 12 december 2019: nieuwsbrief 1 
verstuurd 
Hierin wordt teruggeblikt op de 
informatieavond en wordt genoemd wat 
een belangrijke vervolgstap is: de poging 
een werkgroep in te richten. De 
nieuwsbrief is hier te lezen: 
https://zonneparknoordbroek.nl/stand-
van-zaken/nieuws/de-eerste-
nieuwsbrief-is-uit/  
 

• 2020: planontwikkeling ligt enige tijd stil 
Door een combinatie van de coronapandemie en verdrietige persoonlijke omstandigheden 
bij de familie Ten Have ligt de planontwikkeling enige tijd stil. Wel worden in deze periode 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen Bronnen VanOns en Pure Energie en tussen 
Bronnen VanOns en Duurzaam Menterwolde. 
 

• 15 januari 2021: brief en folder naar 782 adressen in de omgeving 
Per brief aan dezelfde 782 adressen als in november 2019 wordt toegelicht dat de 
planontwikkeling enige tijd stillag, dat er een samenwerking is tussen Duurzaam 
Menterwolde, Bronnen VanOns en Pure Energie en wordt de omgeving opgeroepen deel te 
nemen aan de werkgroep. Bij de brief is een folder gevoegd die informatie geeft over het 
initiatief, de initiatiefnemers, financiële en procesparticipatie. De brief en de folder zijn hier 
te lezen: www.zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie  
 

• 4 februari 2021: eerste bijeenkomst werkgroep 
Er is een eerste bijeenkomst van de werkgroep. Deze is digitaal vanwege de 
coronapandemie. Aan het overleg nemen deel twee inwoners van Noordbroek, drie 
bestuursleden van coöperatie BreNeCo, een bestuurslid van de Dorpsadviesraad Noordbroek 
en een projectleider van NMF Groningen, naast uiteraard de initiatiefnemers van Zonnepark 
Noordbroek. Er wordt gesproken over de stand van zaken, hoe de werkgroep functioneert, er 
wordt een eerste bespreking gehouden over landschappelijke inpassing en ecologische 
versterking en afspraken voor het vervolg gemaakt. Een verslag van deze bijeenkomst is hier 
te vinden: www.zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie 
 

• 18 maart 2021: tweede bijeenkomst werkgroep 
Ook de tweede bijeenkomst van de werkgroep verloopt digitaal vanwege het coronavirus. 
Deze bijeenkomst is minder uitvoerig dan de eerste. De bestuursleden van BrNeCo geven aan 
te stoppen met deelname aan deze werkgroep, omdat zij nauw betrokken zijn Zonnepark 
Evenreiten. Ook was een aantal deelnemers van de eerste bijeenkomst niet aanwezig. Toch is 
gesproken over de landschappelijke inpassing. Belangrijke opmerkingen die zijn gemaakt 
door de aanwezigen en die waar mogelijk een plek krijgen in het plan: 
 
- Het beheerplan moet in een vroegtijdig stadium goed uitgewerkt worden. 
- Er wordt gevraagd of er recreatieve mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
wandelpunt of rustpunt. 
- Er wordt gevraagd of er bomen komen in/rond het zonnepark (antwoord: nee, vanwege het 
belang van behoud van openheid van het landschap).  
- Struiken met bessen voor vogels zijn erg belangrijk. 
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- Er wordt gevraagd wat de samenwerking met Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum 
Akkervogels inhoudt. Daarop wordt geantwoord dat het contact hiermee in de opstartfase zit 
en dat de initiatiefnemers dit nu verder oppakken. 
 
Aan het eind van de bijeenkomst wordt geconcludeerd dat de initiatiefnemers nu veel input 
hebben vanuit de omgeving om het plan te maken. Als het plan concreter is, wordt de 
werkgroep weer uitgenodigd om dit te bespreken.  
Over financiële participatie en het omgevingsfonds gaat het vanwege de beperkte bezetting 
deze bijeenkomst niet. Duurzaam Menterwolde en Bronnen VanOns pakken dit nu op, 
concretiseren dit verder en betrekken hier de omgeving vervolgens bij. 
 

• 4 juli 2021: schriftelijke reactie Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels op 
uitgangspuntennotitie 
Er is een uitgangspuntennotitie opgesteld voor de landschappelijke inpassing en ecologische 
versterking voor Zonnepark Noordbroek. Deze wordt gedeeld met Grauwe Kiekendief – 
Kenniscentrum Akkervogels en de organisatie reageert hier inhoudelijk schriftelijk op. Deze 
reactie is als bijlage bij dit plan gevoegd. Er worden afspraken gemaakt voor een inhoudelijk 
vervolgoverleg over de landschappelijke inpassing en ecologische versterking. 
 

• 2 juli 2021: brief aan 782 adressen verstuurd 
In een brief aan dezelfde 782 adressen als in november 2019 en januari 2021 wordt de 
omgeving uitgenodigd voor een informatieavond. Daarbij wordt ook kort toelichting gegeven 
op de stand van zaken en de inhoud van het initiatief. De brief is hier te vinden: 
www.zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie 
 

• 8 juli 2021: nieuwsbrief 2 verstuurd 
Een nieuwsbrief van gelijke strekking als de brief van 2 juli 2021 wordt verstuurd. Deze brief 
is hier te vinden: www.zonneparknoordbroek.nl/stand-van-
zaken/nieuws/informatiebijeenkomst-zonnepark-noordbroek/  
 

• 12 juli 2021: informatieavond 
In MFC de Noordsuythoeve in Noordbroek wordt een informatieavond gehouden over 
Zonnepark Noordbroek. Hierbij zijn circa 25 á 30 mensen – voornamelijk inwoners van 
Noordbroek en omgeving – aanwezig. De initiatiefnemers stellen zichzelf voor en geven 
nadere informatie over het zonnepark, maar staan vooral stil bij de financiële participatie via 
Duurzaam Menterwolde, hoe de lokale gemeenschap hierbij betrokken kan zijn, het 
omgevingsfonds en de uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing en ecologische 
versterking. Daarnaast is er ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal. De presentatie 
die is gegeven op de informatieavond en een verslag van deze bijeenkomst staan op: 
www.zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie/ 
 

• 23 juli 2021: nieuwsbrief 3 verstuurd 
In de nieuwsbrief wordt teruggeblikt op de informatieavond, de geactualiseerde gegevens 
van het zonnepark worden gedeeld, er wordt opgeroepen suggesties aan te dragen voor de 
landschappelijke inpassing en er wordt aangegeven welke vervolgstappen worden gezet. De 
nieuwsbrief is hier te vinden: www.zonneparknoordbroek.nl/stand-van-
zaken/nieuws/landschappelijke-inpassing-benieuwd-naar-uw-suggesties/  
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• 12 augustus 2021: gesprek voorzitter DAR en rondgang langs direct omwonenden 
De Dorpsadviesraad heeft sinds enige tijd een nieuwe voorzitter. Deze wordt door Duurzaam 
Menterwolde en Pure Energie bijgepraat over de stand van zaken en ontwikkelingen (al was 
hij reeds goed op de hoogte).  
 
Daarna volgt een rondgang van de initiatiefnemers langs de dertien adressen die zijn 
geïdentificeerd als direct omwonenden. Het doel is nader kennismaken, de omwonenden 
bijpraten over de stand van zaken en inhoud van het plan (met name financiële participatie 

en uitgangspunten voor 
landschappelijke 
inpassing) en horen welke 
vragen, opmerkingen of 
eventueel zorgen deze 
omwonenden hebben 
met betrekking tot het 
zonnepark. Bij twee van 
de dertien adressen was 
niemand thuis (één van 
deze twee bezocht wel de 
informatieavond op 12 juli 
2021). Bij de overige elf 
adressen is gesproken met 
bewoners. 

 
Belangrijke constateringen uit deze gesprekken met direct omwonenden zijn: 
 
1. Alle omwonenden waren ervan op de hoogte dat de initiatiefnemers werken aan 

Zonnepark Noordbroek, maar de exacte inhoud van het plan op dat moment was hen 
niet (goed) bekend. Dat spitste zich voornamelijk toe op twee thema’s die omwonenden 
belangrijk vinden: wat is het effect van het zonnepark op het landschap en wat heeft de 
omgeving er (financieel) aan? Hoe de initiatiefnemers werken aan landschappelijke 
inpassing, lokaal eigenaarschap en het omgevingsfonds, was grotendeels onbekend. 
Hieruit bleek dat onbekend ook onbemind maakt. De primaire reactie van de meeste 
omwonenden op het kale feit dat er een initiatief voor een zonnepark is, was negatief 
vanwege voornoemde punten. Maar nadat de initiatiefnemers toelichtten wat er wordt 
gedaan op het gebied van communicatie, inwoners betrekken, landschappelijke 
inpassing, natuurontwikkeling, lokaal eigenaarschap en omgevingsfonds, veranderde de 
houding van veel omwonenden. De omwonenden is dezelfde informatie gedeeld als 
tijdens de informatieavond op 12 juli 2021. 
 
Na deze toelichting veranderde de houding van omwonenden. Dat was soms subtiel 
merkbaar en soms overduidelijk door uitspraken van omwonenden. Enkele 
omwonenden werden bijvoorbeeld minder kritisch over het zonnepark en gaven aan in 
elk geval geen actie er tegen te voeren of iets dergelijks. Enkele andere omwonenden 
noemden het plan bijvoorbeeld vooruitstrevend of prima te accepteren als het op deze 
manier wordt gerealiseerd. Een omwonende die zelf veertien hectare grond 
natuurvriendelijk heeft ingericht, was te spreken over de landschappelijke inpassing en 
ecologische versterking. “Dat maakt het plan zachter”, aldus deze omwonende. Enkele 
omwonenden hadden nog suggesties voor de landschappelijke inpassing en ecologische 
versterking, deze zijn genoteerd door de initiatiefnemers. Een enkele omwonende had 
ook een idee voor een voorziening in Noordbroek waar wat hem betreft de gelden vanuit 
het zonnepark aan mogen worden besteed. Ook dit is genoteerd. Een enkele 
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omwonende bleef kritisch op het zonnepark, hoofdzakelijk omdat hij principieel tegen 
zon op land is.  
Een enkele omwonende had moeite met het zonnepark, omdat het deze bewoner zelf 
niet lukte zonnepanelen op eigen dak te realiseren. Dat frustreert, omdat deze bewoner 
in principe vindt dat eerst de daken in de omgeving moeten worden benut. Dat pakken 
de initiatiefnemers van het zonnepark als gevolg van dit gesprek op, om te kijken of zij 
deze bewoner kunnen helpen met zonnepanelen op eigen dak.   
 

2. Omwonenden waardeerden het dat de initiatiefnemers op deze manier contact zochten 
met de omwonenden. Zo gaf een omwonende aan dat ze dit passend vindt bij hoe de 
familie Ten Have omgaat met buren. Er zijn goede gesprekken gevoerd en de 
initiatiefnemers is goed duidelijk geworden wat er leeft bij omwonenden.  
Bij het adres Pastorieweg 6 zijn op deze dag foto’s gemaakt zodat vanaf dat adres een 
visualisatie kan worden gemaakt. Deze omwonenden wonen het dichtstbij (circa 680 
meter afstand van het zonnepark) en hechten vooral belang aan hun huidige uitzicht. Dat 
spraken de bewoners uit tijdens de informatieavond op 12 juli, toen is direct afgesproken 
deze visualisatie te maken en op 12 augustus zijn dus de foto’s hiervoor gemaakt. Deze 
inspanning van de initiatiefnemers werd gewaardeerd door de omwonenden. De 
visualisatie zelf is op 7 september 2021 aan de omwonenden toegestuurd. De visualisatie 
vanaf dit adres – inclusief landschappelijke inpassing - staat hieronder. 
Visualisatie van het zonnepark vanaf Pastorieweg 6:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Uit de gesprekken blijkt dat veel direct omwonenden de ontwikkeling van het zonnepark 
op zichzelf en vooral de manier waarop (landschappelijke inpassing, lokaal 
eigenaarschap, omgevingsfonds) waarschijnlijk niet eens het voornaamste punt vinden. 
Ze betrekken met name andere ontwikkelingen in de omgeving erbij. Zeker de 
windmolens ten noorden en zuiden van hun directe leefomgeving maken veel indruk en 
de manier waarop die tot stand zijn gekomen, heeft wrevel gewekt bij omwonenden. Dat 
maakt veel omwonenden in beginsel wantrouwig tegenover grootschalige 
ontwikkelingen. Ook wordt verwezen naar de hoogspanningsmasten en de bouw van een 
stikstofinstallatie verderop. Deze objecten zijn aanwezig in het landschap en veel 
omwonenden wezen daar op. Daarom vinden omwonenden landschappelijke inpassing 
en voordelen voor de lokale gemeenschap belangrijk, omdat ze soms al het gevoel 
hebben in een wingewest te wonen. Dat gegeven en niet het volledige plan kennen, 
verklaart voor een groot deel de in beginsel kritische reacties op het zonnepark. Maar de 
toelichting op de werkwijze en uitgangspunten voor het zonnepark zorgden er dus voor 
dat meerdere omwonenden het zonnepark daardoor beter of geheel kunnen accepteren 
– ondanks de andere ruimtelijke ontwikkelingen waar zij niet gelukkig mee zijn. Dat is 
voor de initiatiefnemers belangrijke informatie en daar houden zij nadrukkelijk rekening 
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mee in de gehele verdere ontwikkeling en realisatie van Zonnepark Noordbroek.   
 

4. Omwonenden blijven graag op de hoogte van het zonnepark. Een deel ontving de 
nieuwsbrief al, een deel nog niet. Het eindresultaat van deze rondgang is dat vijf direct 
omwonenden zich alsnog hebben aangemeld voor de nieuwsbrief.  
 

5. Veel omwonenden haalden in beginsel Zonnepark Noordbroek en Zonnepark Evenreiten 
door elkaar. De ontwikkeling van Zonnepark Evenreiten is door andere initiatiefnemers 
later gestart dan Zonnepark Noordbroek en is beoogd op percelen tussen Zonnepark 
Noordbroek en de N33. Het bezoek heeft goed duidelijk kunnen maken dat dit 
verschillende projecten zijn met andere initiatiefnemers en dat deze twee projecten 
onafhankelijk van elkaar hun eigen ontwikkeltraject en uitgangspunten hebben (onder 
andere voor financiële participatie).  
 

6. Ten tijde van het gesprek met omwonenden is er bij Zonnepark Evenreiten sprake van 
een koppeling tussen het zonnepark en een nieuwe weg. Veel van de direct 
omwonenden vragen hiernaar en denken dat dit ook bij Zonnepark Noordbroek aan de 
orde is. De initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek hebben daarop toegelicht dat 
hun standpunt is dat een nieuwe weg in beginsel niet hun taak is en zij daarom niet 
kiezen voor een dergelijke koppeling. Wat andere initiatiefnemers willen doen, is hun 
keuze, aldus de initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek. De ruime meerderheid van 
de omwonenden reageerde hierop dat ze de koppeling tussen een zonnepark en een 
weg niet goed kunnen volgen, daar twijfels over hebben en een weg een taak van 
gemeente/provincie vinden. 
 

• 2 september 2021: gesprek met Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels 
Het Kenniscentrum, Pure Energie en Bronnen VanOns voeren overleg over het zonnepark. 
Het vertrekpunt is de uitgangspuntenkaart voor de landschappelijke inpassing. De details van 
wat is besproken, staan in het door alle aanwezigen geaccordeerde gespreksverslag dat als 
bijlage is toegevoegd. De kern is dat het Kenniscentrum adviseert de landschappelijke 
inpassing meer te concentreren op geschikt leefgebied voor akkervogels, omdat dit het beste 
past bij het plangebied en omgeving. Daarvoor doet het Kenniscentrum concrete suggesties. 
Afgesproken is dat de initiatiefnemers bekijken in hoeverre deze suggesties kunnen worden 
verwerkt in het plan. Die nieuwe versie van het plan wordt vervolgens weer besproken met 
het Kenniscentrum. 
 

• 16 september 2021: nieuwsbrief 4 verstuurd 
Deze nieuwsbrief is geïnspireerd op het bezoek aan de direct omwonenden in augustus 2021. 
Er zijn visualisaties gemaakt van het zonnepark en aan de hand daarvan wordt inzichtelijk 
gemaakt welk effect het zonnepark heeft op de openheid van het landschap – een punt dat 
meerdere direct omwonenden naar voren brachten. Verder wordt de stand van zaken rond 
de planvorming kort toegelicht. De nieuwsbrief is hier te vinden: 
https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/nieuws/visualisaties-van-zonnepark-
noordbroek/  
 

• 24 september 2021: overleg met Natuur en Milieufederatie Groningen 
Bronnen VanOns heeft overleg met Natuur en Milieufederatie Groningen (NMF). De insteek 
van het overleg is om NMF bij te praten over het zonnepark, het proces en de inhoud van het 
plan op dat moment. NMF geeft aan het proces voor de planontwikkeling goed te vinden en 
ontvangt graag het definitieve landschappelijk inrichtingsplan. NMF deelt dan dat plan ook 
met de achterban van de Federatie (lokale en regionale natuur- en landschapsorganisaties). 
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• 18 oktober 2021: gesprek met Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels 
De nieuwe versie van de uitgangspuntenkaart wordt besproken met Grauwe Kiekendief – 
Kenniscentrum Akkervogels. Het Kenniscentrum vindt het belangrijk dat er ruimte is voor 
akkervogels. Initiatiefnemers willen hieraan tegemoet komen, maar moeten de businesscase 
en daarmee de haalbaarheid van het zonnepark in de gaten houden: hoe meer ruimte voor 
akkervogels, hoe minder zonnepanelen en hoe meer druk op de businesscase. Belangrijk 
bespreekpunt in het gesprek is de vraag of de akkervogels meer gebaat zijn bij een groter 
aaneengesloten stuk zonder zonnepanelen (idee van initiatiefnemers) of bij grotere ruimtes 
tussen de rijen zonnepanelen. Het Kenniscentrum geeft aan dat dit waarschijnlijk het laatste 
is en doet een suggestie voor de te hanteren tussenruimtes. Initiatiefnemers zeggen toe dit 
nader te onderzoeken op haalbaarheid en hierop terug te komen bij het Kenniscentrum. Ook 
wil het Kenniscentrum graag onderzoeken of en hoe de akkervogels deze tussenruimtes 
benutten. Afgesproken wordt dat initiatiefnemers bij de provincie vragen of hier 
ondersteuning in kan komen. De details van wat in dit gesprek is besproken, staan in het 
door alle aanwezigen geaccordeerde gespreksverslag dat als bijlage is toegevoegd. 
 

• 4 november 2021: gesprek met Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels 
Naar aanleiding van het gesprek op 18 oktober 2021 met Grauwe Kiekendief – 
Kenniscentrum Akkervogels komen initiatiefnemers met een nieuw voorstel. In de 
zuidoostelijke hoek wordt een 1,6 hectare grote fauna-akker gerealiseerd en er worden in 
een deel van het zonnepark grotere ruimtes tussen de rijen zonnepanelen gehanteerd. Deze 
tussenruimtes zijn wel beperkter dan het Kenniscentrum op 18 oktober 2021 voorstelde, 
maar initiatiefnemers kunnen aan die wens niet volledig voldoen doordat dit een te groot 
negatief effect op de businesscase heeft. Er is begrip voor elkaars standpunten. Afgesproken 
wordt dat het voorstel van de initiatiefnemers concreet wordt gemaakt op een schets van 
het zonnepark en dat deze dan wordt gedeeld en besproken. Het Kenniscentrum deelt 
verder een aantal richtlijnen en uitgangspunten voor het beheer van de natuurlijke 
elementen die initiatiefnemers kunnen verwerken in het beheerplan. De details van wat in 
dit gesprek is besproken, staan in het door alle aanwezigen geaccordeerde gespreksverslag 
dat als bijlage is toegevoegd. 
 

• 16 – 24 november 2021: Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels stemt in met 
schetsontwerp Uitgangspuntenkaart 
De schets van het zonnepark zoals besproken op 4 november 2021 is gedeeld met Grauwe 
Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Het Kenniscentrum had uiteraard het liefst gezien 
dat de tussenruimtes worden gehanteerd zoals het Kenniscentrum op 18 oktober 2021 
voorstelde, maar begrijpt tegelijkertijd dat er grenzen zitten aan wat kan. Het Kenniscentrum 
kan met die kanttekening instemmen met het plan, maar doet wel het voorstel om de 
grotere tussenruimtes tussen de rijen te realiseren aan de zuidkant van het zonnepark. Dan 
sluiten deze grotere ruimtes aan op de fauna-akker in de zuidoostelijke hoek. 
Initiatiefnemers passen het plan daarop aan.  
De uitkomst is dat 25 procent van het plangebied bestaat uit bredere tussenrijen. Vanaf de 
zuidrand van het plangebied is over een lengte van 136 meter de tussenruimte vijf meter en 
vervolgens over een lengte van 104 meter een tussenruimte van 3,5 meter. In de mail van 24 
november geeft Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels aan in te kunnen stemmen 
met dit ontwerp. De details van bovenstaande staan in de mailwisseling die tussen 20 
oktober tot en met 24 november is gevoerd en die als bijlage is toegevoegd.  
 

• Vanaf 3 december 2021: landschappelijk inrichtingsplan wordt gedeeld met omgeving 
Nu het landschappelijk inrichtingsplan gereed is, wordt dit gedeeld met zoveel mogelijk 
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stakeholders in de omgeving. Hiervoor ondernemen de initiatiefnemers vanaf 3 december 
2021 de volgende acties: 
 
1. Het landschappelijk inrichtingsplan wordt in zijn geheel op de website geplaatst en 

samengevat, zie https://zonneparknoordbroek.nl/het-idee/natuurontwikkeling/.  
2. De werkgroep wordt op 3 december per e-mail uitgenodigd voor een bijeenkomst op 14 

december 2021. De mail is als bijlage aan dit plan toegevoegd. 
3. Nieuwsbrief 5 wordt op 16 december verstuurd. Deze nieuwsbrief bevat een uitnodiging 

voor een informatieavond en een samenvatting van het landschappelijk inrichtingsplan. 
De nieuwsbrief is hier te vinden: https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-
zaken/nieuws/concreet-plan/.  

4. Op 16 december wordt een brief verstuurd aan de dertien adressen die worden 
beschouwd als direct omwonenden met een uitnodiging voor de informatieavond en een 
samenvatting van het landschappelijk inrichtingsplan. Bij deze brief is ook de plattegrond 
uit het landschappelijk inrichtingsplan gevoegd. Deze brief is hier te vinden: 
https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie/.   

5. Op 16 december wordt een brief verstuurd naar de overige ruim 700 adressen op 
grotere afstand van het zonnepark die eerder in de planontwikkeling zijn aangeschreven 
met een uitnodiging voor de informatieavond en een samenvatting van het 
landschappelijk inrichtingsplan. Deze brief is hier te vinden: 
https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie/.   

6. De Dorpsadviesraad Noordbroek en Natuur- en Milieufederatie Groningen krijgen op 16 
december een mail met een uitnodiging voor de informatieavond en een samenvatting 
van het landschappelijk inrichtingsplan. Deze mails zijn als bijlage bijgevoegd. 

7. Er wordt op 16 december een persbericht gestuurd met een uitnodiging aan iedere 
belangstellende voor de informatieavond en een samenvatting van het landschappelijk 
inrichtingsplan. Het persbericht gaat naar alle media die staan genoemd in de 
stakeholdersanalyse. Het persbericht is als bijlage toegevoegd.  

 

• 14 december 2021: bijeenkomst met werkgroep 
Op 14 december 2021 is een bijeenkomst met de werkgroep over het landschappelijk 
inrichtingsplan en andere aspecten van het huidige plan. De werkgroep stelt enkele vragen 
en benoemt aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het plan, maar kan zich verder 
vinden in het huidige plan. Meer details over deze bijeenkomst staan in het verslag van de 
bijeenkomst en de presentatie die door initiatiefnemers is gegeven. Deze zijn hier te vinden: 
https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie/.  
 

• 6 januari 2022: digitale informatieavond 
Op 6 januari 2022 wordt de digitale informatieavond gehouden over hoofdzakelijk het 
landschappelijk inrichtingsplan, maar ook andere aspecten van het huidige plan zoals 50 
procent lokaal eigendom via Duurzaam Menterwolde en het omgevingsfonds. Over de 
inhoud van het landschappelijk inrichtingsplan komen eigenlijk geen kritische vragen of 
opmerkingen. Punten die wat meer aandacht vragen van enkele aanwezigen, zijn of er wel of 
geen afstemming met Zonnepark Evenreiten nodig is, hoe Zonnepark Noordbroek zich 
verhoudt tot het beleid van de gemeente Midden-Groningen en het lokaal eigendom via 
Duurzaam Menterwolde. Meer details over deze informatieavond staan in het verslag van de 
bijeenkomst en de presentatie die door de initiatiefnemers is gegeven. Deze zijn hier te 
vinden: https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie/.  
 

• 14 januari 2022: nieuwsbrief 6 verstuurd 
Op 14 januari 2022 wordt nieuwsbrief 6 verstuurd. Hierin wordt kort teruggeblikt op de 
informatieavond, wordt verwezen naar de presentatie en het verslag van de informatieavond 
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die op de website staan en geven de initiatiefnemers aan welke vervolgstappen zij nu willen 
zetten. De nieuwsbrief is hier te vinden: https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-
zaken/nieuws/presentatie-en-verslag-informatieavond-op-website/.  

 
Participatieplan (vergunningverlening, bouw, exploitatie) 
De ontwikkeling en planvorming voor Zonnepark Noordbroek is vergevorderd, er is een definitief 
plan. De fases die nu nog worden doorlopen, zijn vergunningverlening, bouw en exploitatie van het 
zonnepark. Hieronder beschrijven de initiatiefnemers hoe de omgeving hierbij betrokken blijft. 
 
De hoofdlijn is dat de werkwijze uit de ontwikkelfase in de volgende fasen onverkort wordt 
doorgezet. De initiatiefnemers informeren de omgeving zo goed als mogelijk en betrekken de 
omgeving bij de verdere uitwerking en realisatie van het zonnepark. De eerder genoemde 
communicatiemiddelen worden hier voor ingezet.  
De stakeholdersanalyse blijft hierin belangrijk, als leidraad wie de belanghebbenden zijn. Deze 
stakeholdersanalyse is een levend document. Als tijdens de verdere uitwerking en realisatie blijkt dat 
er nog andere belanghebbenden zijn, worden zij toegevoegd aan de stakeholdersanalyse en 
betrokken bij Zonnepark Noordbroek. 
 
Vergunningverlening 
In deze fase ligt de regie met name bij het bevoegd gezag: de gemeente Midden-Groningen. Er moet 
een vooraf vastgelegde wettelijke ruimtelijke procedure worden gevolgd. De invloed van de 
omgeving hierop is relatief beperkt. Wel is er ruimte voor het indienen van eventuele zienswijzen en 
beroepen. De initiatiefnemers informeren de omgeving tijdens deze fase over de stappen die worden 
gezet en welke besluiten worden genomen. Met name de nieuwsbrief en website zetten de 
initiatiefnemers hiervoor in, eventueel aangevuld met brieven naar omwonenden en een 
persbericht. De communicatie van de initiatiefnemers volgt die van de gemeente, omdat de 
gemeente nu de regie heeft. 
 
Financiering 
Na vergunningverlening breekt de fase van financiering aan. Bronnen VanOns en Pure Energie 
brengen elk 50 procent van het benodigde eigen vermogen in dat nodig is om het zonnepark te 
kunnen realiseren. Het eigendomsdeel van 50 procent van Bronnen VanOns gaat rond realisatie over 
naar Duurzaam Menterwolde.  
Op deze financiering heeft de omgeving niet direct invloed, maar het is wel een goed moment voor 
Duurzaam Menterwolde om het gesprek met de lokale gemeenschap aan te gaan over de besteding 
van de gelden die de coöperatie in de exploitatiefase uit het zonnepark ontvangt. Ook kunnen de 
initiatiefnemers met de lokale gemeenschap over beheer en besteding van het omgevingsfonds.  
 
Bouw 
Ruim voorafgaand aan de bouw wordt belanghebbenden gevraagd waar volgens hen rekening mee 
moet worden gehouden in deze fase. Zijn er aandachtspunten die kunnen worden verwerkt in de 
bouwfase? Een voorbeeld: mogelijk zijn er routes waarlangs veel schoolkinderen fietsen. Als deze 
routes in potentie ook worden gebruikt voor het bouwverkeer, is het goed met de omgeving te 
bespreken hoe daar het beste rekening mee kan worden gehouden. 
Als de routes van het bouwverkeer bekend zijn, wordt ingeschat met welke belanghebbenden langs 
deze routes contact moet worden gezocht voor nadere afstemming. Dit geldt met name voor 
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omwonenden en bedrijven langs de route die deze tijdelijke piek in bouwverkeer goed kunnen 
merken. 
 
In aanloop naar en tijdens de bouw 
houden de initiatiefnemers de omgeving 
goed op de hoogte van de plannen, 
voortgang en planning. Dat gebeurt in 
tekst en beeld, met name via de 
nieuwsbrief en website, aangevuld met 
brieven aan omwonenden en 
persberichten. Een informatieavond 
voorafgaand aan de bouw wordt 
gehouden.  
Ook wordt gezorgd dat de omgeving 
tijdens de bouw eenvoudig contact kan 
opnemen in het geval van vragen, 
suggesties of klachten. Het e-mailadres 
info@zonneparknoordbroek.nl wordt hiervoor ingezet en het mobiele nummer van een aangewezen 
contactpersoon voor de omgeving (naar alle waarschijnlijkheid wordt dit het telefoonnummer van de 
huidige omgevingsmanager van Pure Energie dat in de afgelopen jaren reeds is gecommuniceerd met 
de omgeving). Zo hoeven alle betrokkenen uit de omgeving maar één persoon te benaderen. Deze 
contactgegevens worden tijdig en veelvuldig gecommuniceerd. 
De inzet van lokale of regionale bedrijven is een mogelijkheid, mits deze bedrijven hun diensten of 
producten op voldoende kwaliteit kunnen aanbieden en tegen een marktconforme prijs.  
 
Exploitatie 
In de exploitatiefase blijven de initiatiefnemers communiceren over de ontwikkelingen in en rond het 
zonnepark. Dat gaat bijvoorbeeld over de hoeveelheid elektriciteit die is geproduceerd en de 
ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke elementen. Zo kunnen lokale natuurorganisaties 
betrokken worden bij het monitoren van de natuurontwikkeling en daaraan gekoppeld advies geven 
over het beheer.  
De lokale gemeenschap kan via Duurzaam Menterwolde bepalen wat er gebeurt met de opbrengsten 
van het coöperatieve deel van het zonnepark. Welke projecten of voorzieningen worden hiermee 
ondersteund? De initiatiefnemers passen deze werkwijze ook graag toe op het omgevingsfonds. 
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Lokaal eigenaarschap en omgevingsfonds  
Inleiding 
Een zonnepark zoals Zonnepark Noordbroek draagt primair bij aan de productie van duurzame 
energie. Dat is noodzakelijk om de door mensen veroorzaakte klimaatverandering af te remmen. 
Maar een zonnepark is naast noodzaak ook een kans, met name voor de lokale gemeenschap. Het 
zonnepark levert middelen op die lokaal kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld leefbaarheid en 
duurzaamheid in de lokale gemeenschap een impuls te geven. De initiatiefnemers van Zonnepark 
Noordbroek verzilveren deze kans voor de lokale gemeenschap op twee manieren: lokaal 
eigenaarschap en een omgevingsfonds. 
 
50 procent lokaal eigenaarschap 
De helft van het zonnepark komt in handen van lokale coöperatie Duurzaam Menterwolde U.A. Om 
dat mogelijk te maken, krijgt Duurzaam Menterwolde steun van coöperatief ontwikkelaar Bronnen 
VanOns. De samenwerkingsovereenkomsten tussen Bronnen VanOns en Pure Energie en tussen 
Bronnen VanOns en Duurzaam Menterwolde zorgen ervoor dat de rechten en plichten voor deze drie 
partijen helder zijn en dat dit lokaal eigenaarschap van 50 procent in Zonnepark Noordbroek wordt 
gegarandeerd. De beide overeenkomsten zijn als bijlage bij dit plan gevoegd. 
 
Bronnen VanOns helpt Duurzaam Menterwolde 
Om het zonnepark te kunnen realiseren, is een investering nodig van in totaal meerdere miljoenen. 
Een deel daarvan moeten de initiatiefnemers zelf opbrengen, naast het vreemd vermogen van een 

externe financier zoals een bank. Duurzaam Menterwolde kan dit 
eigen vermogen niet opbrengen, maar Bronnen VanOns wel. De 
constructie is daarom dat Bronnen VanOns en Pure Energie elk 50 
procent van het eigen vermogen opbrengen, het zonnepark wordt 
gebouwd en rond dat moment gaat het deel van 50 procent van 
het zonnepark van Bronnen VanOns over naar Duurzaam 
Menterwolde. Vanaf dat moment heeft Duurzaam Menterwolde 
50 procent van het zonnepark in eigendom en dus ook 50 procent 
van de inkomsten van het zonnepark.  

 
Winst vloeit terug in lokale gemeenschap 
De winst die Duurzaam Menterwolde maakt via het zonnepark, investeert de coöperatie weer in 
Noordbroek en omgeving. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen voorstellen 
doen waar dit geld voor wordt ingezet met als hoofddoelen dat het bijdraagt aan leefbaarheid en 
duurzaamheid. Zo beslist de lokale gemeenschap waar de winst uit lokaal opgewekte duurzame 
energie weer in de lokale gemeenschap terugvloeit.  
 
Aanzienlijke bedragen voor lokale gemeenschap 
Een dergelijk grootschalig zonnepark kan veel betekenen in de lokale gemeenschap. De exacte 
businesscase van het zonnepark is pas echt duidelijk op het moment dat de financiering rond is. Dat 
is kort voorafgaand aan de bouw van het zonnepark. Maar op basis van de huidige gegevens en 
realistische aannames gebaseerd op marktomstandigheden en vergelijkbare projecten, is wel een 
inschatting te maken. Zo is tijdens de informatieavond op 12 juli 2021 toegelicht dat op dat moment 
de indicatie is dat Duurzaam Menterwolde per jaar circa 75.000 euro per jaar kan laten terugvloeien 
naar de lokale gemeenschap gedurende de gehele exploitatieperiode van het zonnepark. Als het 
zonnepark de beoogde 30 jaar wordt geëxploiteerd, betekent dit dat er in totaal ruim 2,2 miljoen 
euro beschikbaar is voor die periode voor de lokale gemeenschap. 
 
Omgevingsfonds 
Het omgevingsfonds is aanvullend op het lokaal eigenaarschap en vormt in feite een op zichzelf 
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staand onderdeel van het plan van het zonnepark.  Het omgevingsfonds houdt in dat de exploitanten 
van het zonnepark – zowel Duurzaam Menterwolde als Pure Energie – een deel van de opbrengst ter 
beschikking stellen aan de lokale gemeenschap. De bijdrage vanuit het zonnepark aan dit fonds is 
0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar (conform de richtlijn in het landelijke 
Klimaatakkoord). Deze bijdrage aan het fonds wordt voor een periode van vijftien jaar gedaan.  
 
De afdracht aan het omgevingsfonds is voor vijftien jaar, gelijk aan de SDE++-termijn. In deze vijftien 
jaar kent het zonnepark als gevolg van de SDE++ een stabiele bron van inkomsten per kWh. Daardoor 
kunnen Duurzaam Menterwolde en Pure Energie deze toezegging doen. Na het aflopen van de SDE++ 
zijn de inkomsten van het zonnepark afhankelijk van de wisselende marktprijzen van de elektriciteit. 
Daardoor kan er geen toezegging worden gedaan dat deze bijdrage uit het omgevingsfonds kan 
worden gedaan na het aflopen van de SDE++. Wat wel intact blijft na deze vijftien jaar, is de 
besteding van 50 procent van de opbrengsten van het zonnepark in de lokale gemeenschap via 
Duurzaam Menterwolde – mits het zonnepark na het aflopen van de SDE++ rendabel genoeg 
daarvoor blijft, wat in potentie per jaar als gevolg van fluctuerende marktprijzen kan verschillen. 
 
Indicatie: 25.000 euro per jaar 
De precieze hoogte van de jaarlijkse 
bijdrage aan het fonds is dus 
afhankelijk van de hoeveelheid 
elektriciteit die in het voorgaande 
jaar is opgewekt door het 
zonnepark. Maar om een indicatie 
te geven: de verwachting is dat dit 
zonnepark circa 50.000 MWh per 
jaar kan opwekken. Als het 
zonnepark in een jaar 50.000 MWh 
opwekt, gaat er dat jaar dus 25.000 
euro naar het omgevingsfonds. 
Over een looptijd van 15 jaar kan 
dat dus 375.000 euro in totaal zijn. 
 
Mandaat over omgevingsfonds bij lokale gemeenschap 
In het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen noemt de gemeente een bijdrage aan een gebieds- 
of duurzaamheidsfonds een voorwaarde. De initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek voldoen 
dus aan deze voorwaarde. De gemeente stelt zelf dit fonds te zullen beheren, maar daarover willen 
de initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek graag in gesprek met de gemeente. Het standpunt 
van de initiatiefnemers is dat het beter is de lokale gemeenschap grotendeels zelf te laten bepalen 
hoe het omgevingsfonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed.  
 

De reden hiervoor is met name dat gesprekken 
met direct omwonenden en andere stakeholders 
duidelijk maken dat zij het belangrijk vinden dat de 
lusten ook zo lokaal mogelijk worden benut. Lokale 
zeggenschap over dit fonds hoort daar volgens 
stakeholders bij. Een zorg die wordt geuit door 
stakeholders is dat beheer door de gemeente erin 
kan resulteren dat het fonds (deels) wordt ingezet 
voor kernen elders in de gemeente die geen lasten 
ervaren van het zonnepark. Stakeholders in 
Noordbroek en omgeving kunnen dat 
onrechtvaardig vinden. 
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Er zijn ervaringen elders in het land dat de lokale gemeenschap een dergelijk fonds goed zelf kan 
beheren en besteden. De initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek hebben daar voorbeelden van. 
Zo kan de Dorpsadviesraad Noordbroek volgens de initiatiefnemers hierin een goede rol spelen, als 
beheerder van het fonds. Uiteraard moeten daar afspraken over worden gemaakt zodat het fonds 
goed wordt beheerd, maar ook daarvan zijn praktijkvoorbeelden beschikbaar zoals een 
overeenkomst met een dorpsraad waarin afspraken over het beheer van het fonds worden 
vastgelegd tussen dorpsraad, initiatiefnemers en gemeente. Hulp van de gemeente bij goed beheer 
van het fonds is zeker welkom, maar de initiatiefnemers pleiten ervoor dat het mandaat over het 
omgevingsfonds uiteindelijk bij de lokale gemeenschap ligt. 
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Behoud van het open landschap  
Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan de initiatiefnemers dieper in op de locatiekeuze voor Zonnepark Noordbroek 
en hoe de locatie volgens de initiatiefnemers naadloos aansluit op het doel van het Beleid 
Zonneparken in Midden-Groningen van de gemeente.  
 
Zonnepark Noordbroek en aangewezen kansrijke locaties 
In het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen wijst de gemeente gebieden aan waar kansrijke 
locaties voor zonneparken zijn. In deze zones is de gemeente in beginsel bereid om mee te werken 
aan initiatieven voor zonneparken. Het plangebied van Zonnepark Noordbroek ligt deels wel in een 
dergelijke zoekzone en deels niet. Hieronder betogen de initiatiefnemers hoe het zonnepark 
bijdraagt aan het doel dat de gemeente wil bereiken met het beleid voor zonneparken. Dit hoofdstuk 
gaat met name over het behoud van de openheid van het landschap, een belangrijk doel van het 
beleid. Volgens de initiatiefnemers is de gedeeltelijke ligging buiten een kansrijke locatie geen 
belemmering voor het bereiken van dit doel, maar draagt daar juist aan bij. 
 
Locatie kansrijke locaties en Zonnepark Noordbroek 
Onderstaande plattegrond komt uit het Beleid Zonnepark in Midden-Groningen. De rode baan langs 
de N33 is de kansrijke locatie die betrekking heeft op Zonnepark Noordbroek. De initiatiefnemers 
hebben het oranje vlak dat het plangebied van Zonnepark Noordbroek aanduidt hieraan toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zonneparknoordbroek.nl/
mailto:info@zonneparknoordbroek.nl


30 
www.zonneparknoordbroek.nl | info@zonneparknoordbroek.nl 

Zonnepark Noordbroek behoudt openheid van landschap 
Behoud van de openheid van het landschap is een belangrijk doel van de gemeente Midden-
Groningen. Zo staat in het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen (cursieve tekst):  
 
Midden-Groningen is een overwegend groene gemeente met veel landbouw- en natuurgebieden. De 
grootschalige, open en groene ruimtes zijn ons visitekaartje. We willen dan ook voldoende locaties 
openhouden om de aanwezige doorzichten te behouden. 
 
In het beleid staat bij de afwegingen van de gemeente ten aanzien van zonneparken langs 
infrastructurele lijnen – zoals de N33 - verder het volgende (cursieve tekst): 
 
Het landschap langs de N33 midden (van Zuidbroek tot Appingedam) is overwegend open. We willen 
de weg ondergeschikt houden aan dit open landschap. Grote zonneparken zijn daarom in een groot 
deel van het gebied niet wenselijk in verband met de aanwezige zichtlijnen over het landschap. Lage 
zonneparken, waar men vanuit de auto overheen kan kijken, zijn denkbaar bij op- en afritten of in 
clusters in afstemming met de dorpen. 
 
Juist de locatie van Zonnepark Noordbroek draagt eraan bij dat deze gewaardeerde openheid 
behouden blijft. Zo is openheid van het landschap vanaf de N33 juist mogelijk doordat Zonnepark 
Noordbroek op enige afstand van de N33 is beoogd. De formele kansrijke locatie ligt vlak tegen de 
N33 aan, maar een zonnepark op die locatie betekent dat automobilisten tegen zonnepanelen van 
naar verwachting minstens circa twee meter hoog kijken. De afstand tussen de N33 en Zonnepark 
Noordbroek van minstens 200 meter zorgt ervoor dat automobilisten over Zonnepark Noordbroek 
heen kijken en dus bestaande zichtlijnen blijven behouden. Dit wordt versterkt door de iets lagere 
ligging van het plangebied van Zonnepark Noordbroek ten opzichte van omliggende wegen waardoor 
er sneller over de zonnepanelen wordt gekeken.  
 
Onderstaande visualisatie ter hoogte van de zuidwestelijke punt van het zonnepark vanaf de N33 
bevestigt dit (zonnepark oranje omlijnd): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook op andere locaties rondom het plangebied blijft het landschap open en blijven zichtlijnen 
behouden, zoals blijkt uit de volgende drie visualisaties: 
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Vanaf Korengarst (parallel aan N33) ten noordwesten van het plangebied (zonnepark oranje omlijnd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf het Hamrik nabij kruispunt met Pastorieweg (zonnepark oranje omlijnd) 
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Vanaf Scheemderweg, pal ten zuiden van het plangebied (zonnepark oranje omlijnd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook vanaf omliggende woningen blijft het landschap open, juist door de keuze voor deze locatie van 
het zonnepark. Onderstaande visualisatie vanaf het adres Pastorieweg 6 (op circa 680 meter de 
dichtstbijzijnde woning) toont dat aan. 
 
Visualisatie vanaf Pastorieweg 6 (zonnepark oranje omlijnd): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo blijkt uit deze visualisatie dat de molen van Noordbroek – vanaf dit gebied een herkenbaar punt in 
de omgeving – volledig zichtbaar blijft doordat over het zonnepark wordt heen gekeken. Hieronder 
staat nogmaals de visualisatie met oranje omcirkeld de molen van Noordbroek (onder de oranje pijl). 
 
Visualisatie vanaf Pastorieweg 6 met rechts in beeld oranje omcirkeld de molen van Noordbroek: 
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Zelfs vanaf een hoger punt in de omgeving blijft de openheid van het landschap met de komst van 
het zonnepark behouden. Hieronder staan drie beelden vanaf het viaduct over N33 in de 
Pastorieweg. Eerst staat er de foto van het huidige plangebied, dan een visualisatie van het 
zonnepark in die foto en tot slot een uitsnede van deze visualisatie. Deze uitsnede toont het deel van 
het zonnepark dat grenst aan de Pastorieweg. Te zien is dat de afstand tussen de weg en de panelen 
groot is en dat de lage landschappelijke inpassing het zicht op de panelen wegneemt. Daardoor blijft 
de openheid van het landschap behouden. 
 
Foto van het huidige plangebied vanaf het viaduct over de N33 in de Pastorieweg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualisatie van zonnepark vanaf viaduct over de N33 in de Pastorieweg (zonnepark oranje omlijnd): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitsnede van visualisatie vanaf het viaduct over de N33 in de Pastorieweg op het deel van het 
zonnepark dat grenst aan de Pastorieweg: 
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Volledig passend binnen beleid van Midden-Groningen  
Inleiding 
In het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen stelt de gemeente – naast behoud van openheid van 
het landschap - voorwaarden aan zonneparken in het buitengebied. Aan de hand van enkele 
belangrijke voorwaarden uit dit beleid maken de initiatiefnemers hieronder duidelijk hoe Zonnepark 
Noordbroek hier in zijn geheel aan voldoet. Hierdoor is volgens de initiatiefnemers medewerking van 
de gemeente aan het zonnepark goed mogelijk, omdat het bijdraagt aan het doel dat de gemeente in 
het beleid heeft geformuleerd: een zorgvuldige afweging met aandacht voor een goede 
maatschappelijke en landschappelijke inpassing.  
De gedeeltelijke ligging buiten een formele kansrijke locatie doet daar geen afbreuk aan. De verdere 
gedetailleerde inrichting van het zonnepark is te vinden in het landschappelijk inrichtingsplan dat als 
bijlage bij dit plan is gevoegd. De maatschappelijke inpassing is in de voorgaande hoofdstukken 
uitvoerig toegelicht. 
 
Zonnepark Noordbroek draagt bij aan natuurontwikkeling 
In het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen maakt de gemeente de volgende afweging: 
 
Midden-Groningen is een overwegend groene gemeente met veel landbouw- en natuurgebieden. De 
grootschalige, open en groene ruimtes zijn ons visitekaartje. We willen de grootschalige openheid van 
het landschap behouden. Grootschalige zonneparken passen niet in het buitengebied. We willen een 
uitzondering maken voor een zonnepark, waarin natuur en energieopwekking zijn gecombineerd.  
 
Naast het behoud van openheid van het landschap (zie vorige hoofdstuk) wordt in het plan voor 
Zonnepark Noordbroek veel gedaan op het gebied van natuurontwikkeling. In het landschappelijk 
inpassingplan dat als bijlage aan dit plan is toegevoegd, wordt dit uitgebreid toegelicht, maar 
hieronder wordt dit samengevat. Zo draagt Zonnepark Noordbroek bij aan het bereiken van het doel 
van de gemeente: zorgvuldige zonneparken die een impuls geven aan de natuur waardoor de 
gemeente beargumenteerd kan afwijken van het beginsel dat in principe het buitengebied niet 
geschikt is voor zonneparken. 
 
Samenvatting landschappelijke inpassing en natuurontwikkeling 
De drie uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het landschappelijk inrichtingsplan, zijn: 
 

• Beperken van zicht op de panelen voor omwonenden. 

• Zoveel mogelijk behouden van het open landschap. 

• Een flink deel van het plangebied geschikt maken voor akkervogels.  
 
Bovengenoemde uitgangspunten zijn concreet ingevuld door de volgende maatregelen: 
 

• Het hoogste punt van de zonnepanelen is 1,80 meter boven maaiveld. Het plangebied ligt 

ook iets lager dan de Pastorieweg waaraan het zonnepark is beoogd. De begroeiing die 

rondom het zonnepark komt, wordt maximaal circa 2 meter hoog. 

 

• De afstand tussen de Pastorieweg en de eerste rij panelen is 30 meter. Deze ruimte wordt 

vanaf de Pastorieweg gezien eerst ingericht met een 5 meter brede sloot, dan een 20 meter 

brede strook van akkerbloemen en vervolgens een 5 meter brede strook van ruigte 

(inheemse struiken, kruidachtigen) om zicht op de panelen te beperken. 

 

• De sloten rondom het zonnepark worden 5 meter breed met een ecologisch ingerichte 

oever. Door deze brede sloten hoeft er geen hek rondom het zonnepark. Op de oevers aan 
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de oost-, west- en zuidzijde komt begroeiing (met name rietbegroeiing) die het zicht op de 

panelen beperkt. Aan de oostzijde komt daarnaast over de gehele lengte een 10 meter brede 

strook van kruidenrijk grasland. 

 

• In de zuidoostelijke hoek van het zonnepark komt een fauna-akker van 1,6 hectare groot. 

Hier staan dus geen zonnepanelen.  

 

• Tussen de meeste rijen zonnepanelen blijft 2 meter vrije ruimte. In deze tussenruimte groeit 

een mengsel van kruiden en grassen. Doordat er eveneens ruimte zit tussen de afzonderlijke 

zonnepanelen, bereiken zonlicht en regenwater ook de bodem onder de panelen waardoor 

hier tevens kruiden en grassen groeien.  

In de zuidelijke 25 procent van het plangebied, naast de fauna-akker, is de ruimte tussen de 

rijen zonnepanelen groter. Vanaf de zuidrand is over een lengte van 136 meter de ruimte 

tussen de rijen 5 meter. Daarop volgt over een lengte van 104 meter een ruimte tussen de 

rijen van 3,5 meter. De fauna-akker en deze grotere tussenruimtes zijn met bedoeld om 

ruimte te geven aan akkervogels.    
 

• Van de noordelijke zijde (Pastorieweg) van het zonnepark tot aan de fauna-akker loopt een 

strook van 20 meter breed zonder zonnepanelen. Hier groeien akkerbloemen. Deze strook 

ligt boven een drukleiding waardoor hier geen zonnepanelen mogen staan. 

 

• Door dit plan staan op 42 procent van het plangebied van circa 38 hectare groot geen 

zonnepanelen.  

 

• Er wordt een beheerplan gemaakt om al deze elementen te beheren. Dit zorgt ervoor dat het 

eruit komt te zien zoals is bedoeld en dat er geen wildgroei ontstaat.  

Hieronder (zie volgende pagina) staat een plattegrond van het zonnepark met daarop aangegeven 
bovenstaande maatregelen. Voor meer details verwijzen we naar het landschappelijk inrichtingsplan 
in de bijlage. 
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Een tijdelijk zonnepark met aandacht voor behoud van bodemkwaliteit  
Het zonnepark wordt tijdelijk aangelegd. De initiatiefnemers vragen van de gemeente een tijdelijke 
vergunning voor 30 jaar. Dit wordt een vergunning waarmee tijdelijk wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan. Het plangebied blijft dus agrarische grond en kan na de exploitatieperiode weer 
als zodanig worden gebruikt. Dit is ook nadrukkelijk het plan van de familie Ten Have. In het 
landschappelijk inrichtingsplan wordt hiermee ook rekening gehouden door onder andere te kiezen 
voor een zuidopstelling met voldoende ruimte tussen de rijen panelen en de panelen onderling. 
Zonlicht en regenwater blijven zo de bodem bereiken, ook onder de zonnepanelen, waardoor de 
grond levend blijft en later weer voor landbouw te gebruiken. 
 
De initiatiefnemers zeggen toe het zonnepark na de exploitatieperiode weer op te ruimen. Dit is ook 
vastgelegd in de volgende afspraken met de grondeigenaren (cursieve tekst): 
 
Na exploitatie van het zonnepark wordt het plangebied in oorspronkelijke staat hersteld. Met de 
grondeigenaren is afgesproken dat de exploitanten van het zonnepark zorg dragen voor het herstel 
van het plangebied, zodat agrarische bewerking weer mogelijk is, zoals dat op dit moment ook 
plaatsvindt. Voor de demontage, opruiming, herstel en nazorgwerkzaamheden wordt tijdens de 
exploitatie in de OPEX (het totaal van terugkerende exploitatiekosten) een buffer opgebouwd, zodat 
aan het eind van de exploitatie van het zonnepark de middelen zijn opgebouwd om dit te bekostigen. 
Met de grondeigenaren zijn de exploitanten onderstaande overeengekomen met betrekking tot een 
borgstelling voor de verwijdering van de zonneinstallatie(s). Dit ligt vast in de gesloten 
opstalovereenkomst. 
 

• Gebruikers zullen in het vijftiende bedrijfsjaar offertes opvragen van de sloopkosten; 

• Gebruikers zullen in het vijftiende bedrijfsjaar offertes opvragen van de restwaarde van de 
zonne-installatie(s); 

• Indien blijkt dat de sloopkosten hoger uitvallen dan de restwaarde, zal voor dat deel dat de 
sloopkosten hoger zijn dan de restwaarde een reservering worden opgebouwd; 

• In jaar zestien tot en met twintig zal een reservering worden opgebouwd tot de hoogte van 
het verschil tussen deze sloopkosten en de restwaarde door jaarlijks 1/5 deel hiervan te 
storten; 

• De stortingen zullen door gebruikers worden voldaan op een derdenrekening bij een notaris; 

• De depotakte zal dusdanig worden opgesteld dat beide partijen een voorwaardelijke 
vordering hebben. De vordering van gebruikers komt onmiddellijk te vervallen bij haar 
faillissement, vanaf dat moment zijn grondeigenaren volledig gerechtigd tot gemeld depot; 

• Indien gebruikers hun verwijderingsverplichting niet nakomen, komt de reservering aan 
grondeigenaren toe; 

• Indien gebruikers hun verwijderingsverplichting wel nakomen, komt de reservering aan 
gebruikers toe; 

• Indien gebruikers de zonne-installatie(s) vervangt door nieuwe, komt een eventueel 
opgebouwde reservering aan gebruikers toe. In dat geval zal eenzelfde regeling gelden voor 
de nieuwe zonne-installatie(s); 

• Gekweekte rentes komen toe aan degene aan wie de reservering wordt betaald; 

• Bij vervanging van de zonne-installatie(s) zullen de bedrijfsjaren in dit artikel opnieuw worden 
vastgesteld middels overleg met Grondeigenaren. 

 
Gebruikers zorgen dat de materialen van de zonne-installaties conform daarvoor geldende 
regelgeving en daarmee zorgvuldig worden verwijderd en gerecycled. 
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Het bestaande landschap respecteren 
Zonnepark Noordbroek heeft zeer beperkt effect op het landschap en respecteert het bestaande 
landschap. Dat blijkt onder andere uit de volgende onderdelen van het plan: 
 

• Bestaande kavelstructuren, sloten en andere structuren in het landschap worden niet 
aangepast of veranderd. 
 

• Het zonnepark gaat niet ten koste van beschermde dorpsgezichten. Zichtlijnen blijven 
behouden. Vanaf het plangebied blijft bijvoorbeeld het zicht op het dorp Noordbroek 
behouden. 
 

• Met de dichtstbijzijnde woning op 680 meter afstand en alle andere woningen op (veel) 
grotere afstand, zijn negatieve effecten op woningen door het zonnepark uitgesloten. 
Lichtschittering (ook door de landschappelijke inpassing) en geluid zijn niet merkbaar bij 
woningen in de omgeving en karakteristieke woningen worden op geen enkele manier 
aangetast door het zonnepark. De woonkwaliteit in het gebied lijdt dus geenszins onder de 
komst van Zonnepark Noordbroek. 
 

• Het zonnepark past bij de schaal van het landschap, het gaat op in het landschap. Zie 
daarvoor de visualisaties in het vorige hoofdstuk. 
 

• Er wordt gekozen voor één opstelling: zuidgericht, met alle panelen identiek aan elkaar in 
vormgeving en afmeting. 
 

• Door het verbreden van bestaande sloten is een harde afscheiding in de vorm van een hek 
niet nodig wat de aansluiting van het zonnepark op de omgeving nog verder verbetert. 
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Bijlagen 
• Landschappelijk inrichtingsplan 

• Quick scan flora en fauna 

• Samenwerkingsovereenkomst Bronnen VanOns - Pure Energie 

• Samenwerkingsovereenkomst Bronnen VanOns – Duurzaam Menterwolde U.A. 

• Inhoudelijke reactie Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels 4 juli 2021 

• Gespreksverslag Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels 2 september 2021 

• Gespreksverslag Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels 18 oktober 2021  

• Gespreksverslag Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels 4 november 2021 

• Mailwisseling met Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels 20 oktober - 24 

november 2021 

• Uitnodiging van 6 december 2021 aan werkgroep voor bijeenkomst 

• Uitnodiging van 16 december 2021 aan DAR en NMF voor informatieavond 

• Persbericht van 16 december 2021 over informatieavond en samenvatting van 

landschappelijk inrichtingsplan 
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